


N°	Mod Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Pre	Tri 4, 2025		
							Oct	Nov	Déc
1	➡	Finalisation Fiche Mémo	5 jours	Mar 04/11/25	Lun 10/11/25				
2	➡	Commander les compteurs-qualimètre	3 jours	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25				
3	🚀	E-learning compteur-qualimètre	2,5 jour	Lun 15/12/25	Mer 17/12/25				
4	🚀	Pré-visite CASTER Debrief	1 jour	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25	3			
5	🚀	Visite CASTER	1 jour	Mar 23/12/25	Mar 23/12/25	4			
6	🚀	Etude du projet/checklist consignation	33 jours	Lun 17/11/25	Mer 31/12/25				
7	🚀	Consignation des armoires	1 jour	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26	6			
8	🚀	Mise en place des compteurs-quali sur la plateforme	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	7			
9	🚀	Validation fonctionnelle	2 jours	Mar 27/01/26	Mer 28/01/26	8			
10	🚀	Rédaction dossier technique	52 jours	Jeu 29/01/26	Ven 10/04/26	9			
11	🚀	Rédaction Rapport d'Alternance	65 jours	Lun 19/01/26	Ven 17/04/26				
12	🚀	Préparation Soutenance	8 jours	Lun 11/05/26	Mer 20/05/26	11			
13	🚀	Soutenance Blanc	4 jours	Jeu 21/05/26	Mar 26/05/26	12			



Projet : Planning_Gannt

Date : Jeu 11/06/26

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle



Projet : Planning_Gannt
Date : Jeu 11/06/26

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			